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La presente relazione riporta la stima di massima degli interventi di attuazione del PUA. La stima
sara successivamente aggiornata con i costi di costruzione quando saranno richiesti i titoli
abilitativi nelle successive fasi progettuali.
La stima & sia suddivisa per i tre lotti (lotto A, B e C) che complessiva per lintero intervento ed
e pari a:

e Stima lotto A: 4.200.000 euro

e Stima lotto B: 2.700.000 euro
e Stima lotto C: 2.300.000 euro

e Stima lotti (A+B+C): 9.200.000 EURO

Di seguito si riportano i criteri utilizzati per la stima suddetta

Le superfici, utilizzate per la parametrizzazione, sono state cosi ricavate:
e Le Superfici utili lorde (mq) degli edifici sono ricavate dalll’elaborato DG17-
Planivolumetrico
o Le superfici di parcheggi, strade di servizio ed aree pedonali (mg) sono ricavate
dall’elaborato DG14-Planimetria parcheggi con quote altimetriche

| costi unitari, utilizzati per la parametrizzazione, sono stati cosi ricavati:

e Costo medio unitario per gli edifici ricavato dal costo di costruzione dichiarato nel PDC
34/2020/SUAP pari a 776 euro/mq ed aumentato del 25% (ipotesi aumento medio costi
dal 2020 al 2024), per un totale di 776*1.25= 970 euro/mq

e Costo medio unitario per i magazzini/bagni al piano primo pari a 500 euro/mq

e Costo medio unitario parcheggi, strade di servizio ed aree pedonali pari a 50 euro/mg.

Di seguito si riporta la stima parametrica effettuata.
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STIMA PARAMETRICA INTERVENTI
STIMA INTERVENTI PUA-A|MP|.|AMENTO
LOTTOA
UNITA' SUPERFICIE UTILE LORDA [mq]|PREZZO UNITARIO [EURO]|TOTALE [EURO]
B39 65,27 970,00 € 63.311,90 €
B40 54,79 970,00 € 53.146,30 €
B41 197,26 970,00 € 191.342,20 €
B42 98,44 970,00 € 95.486,80 €
B43 30,01 970,00 € 29.109,70 €
D41 59,76 970,00 € 57.967,20 €
11 428,05 970,00 € 415.208,50 €
12 420,23 970,00 € 407.623,10€
13 422,97 970,00 € 410.280,90 €
14 226,13 970,00 € 219.346,10 €
15 226,13 970,00 € 219.346,10 €
16 226,13 970,00 € 219.346,10 €
17 350,29 970,00 € 339.781,30 €
18 268 970,00 € 259.960,00 €
19 307,03 970,00 € 297.819,10€
B1p1 (magazzini) 380,51 500,00 € 190.255,00 €
I19p1 (magazzini) 306,82 500,00 € 153.410,00 €
PARCHEGGI LOTTOA
P8B 3268 50,00€ 163.400,00 €
P9 2055 50,00 € 102.750,00 €
P10 2340 50,00 € 117.000,00 €
STRADE DI
SERVIZIO/AREE
PEDONALILOTTOA 3668 50,00€ 183.400,00 €

TOTALELOTTO A

4.189.290,30 €

TOTALE APPROSSIMATO LOTTO A

4.200.000,00 €

LOTTO B
UNITA' SUPERFICIE UTILE LORDA [mq]|PREZZO UNITARIO [EURO]|TOTALE [EURO]
L1 2339 970,00€ | 2.268.830,00 €
PARCHEGGI LOTTO B 5042 50,00€ 252.100,00 €
STRADE DI
SERVIZIO/AREE
PEDONALI LOTTO B 1831 50,00 € 91.550,00 €

TOTALE LOTTO B

2.612.480,00 €

TOTALE APPROSSIMATO LOTTO B

2.700.000,00 €

LOTTOC

UNITA' SUPERFICIE UTILE LORDA [mq]|PREZZO UNITARIO [EURO]|TOTALE [EURO]
L2 2015,4 970,00€ | 1.954.938,00€
PARCHEGGI LOTTO C 5240 50,00 € 262.000,00 €
STRADE DI
SERVIZIO/AREE
PEDONALI LOTTO C 1198 50,00€ 59.900,00 €

TOTALELOTTO C 2.276.838,00 €

TOTALE APPROSSIMATO LOTTO C

2.300.000,00 €

TOTALE LOTTI A+B+C

9.200.000,00 €
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